

Lepingu number	AS13-13
Aruanne esitatud seisuga:	30.06.2013

KÜSK toetatud projekti SISULISE ARUANDE VORM

Projekti nimi	Raeküla koostöökolmik – kogukonnaliikmete mitmekülgne ja pikaajaline arendaja		
Projekti tegevuspiirkond	Pärnu linn	Projekti periood	01.04.-15.10.13
Toetuse saaja	MTÜ Selts Raeküla	Reg-kood	80159370
Veebilehekülg	www.raekylavanakool.ee	E-kiri	piia@raekylavanakool.ee
Projektijuhi nimi	Piia Karro	Tel	58453331
		E-kiri	piia@raekylavanakool.ee

I Toimunud tegevuste kirjeldus vastavalt projekti tegevus- ja ajakavale			
Projekti elluviimise periood 01.04.2013 – 15.10.2013			
Aeg (kuu, kuupäev)	Tegevus (Nimetage tegevused ajalisel järjestuses)	Tegevuse sisu kirjeldus (Kirjeldage lühidalt mis, kus ja kellele toimus ning mida tegevusega saavutati)	Kuidas tegevust dokumenteerisite? (Nt memod, osavõtjate nimekirjad vms)
1-30.04.13	Raeküla koostöökolmiku koostöö, kaasamise ja strateegilise planeerimise alaste oskuste arendamine	Seoses projektijuhi haigestumisega toimusid arutelud potentsiaalsete koostöökolmiku arendamisele suunatud koolituste tulevaste koolitajatega telefonitsi. Koolituste edasilükkumine oli koostöökolmiku esindajate ühine otsus. Kevadel-suvel on inimesi päris keeruline motiveerida (aedlinna, nagu oleme) koolitustel osalema. Kindlasti jõuame teostada kõik kavandatavad koolitused. Koolituste teemal kõneldi esmalt Eha Paasiga ja Viive Einfeldtiga. Otsustati koolitused läbi viia augustis ja septembri esimeses pooles.	Dokumenteerimist ei toimunud, kuna vestlused toimusid telefonitsi
5.04 – 7.06.13	Raeküla koostöökolmiku juhtimissuutlikkuse suurendamine	Ühtekokku korraldati projekti esimesel perioodil kuus arutelu sündmuste Raeküla hariduselu 100 aastapäeva tähistamiseks ja koostöökolmiku ühiste sündmuste elluviimiseks. Kohtumised toimusid 5.04, 10.04, 15.04, 20.04, 24.05, 7.06. Osavõtjaid	<ul style="list-style-type: none"> • Osalejate nimekirjad • Arutelude kokkuvõtted • Vabatahtliku

		oli nii Vanakooli keskusest, seltsist, linnaosa elanikke, koolist ja lasteaiast.	töö päevik nr 1
23.04.2013	Raeküla koostöökolmiku strateegia kuni aastani 2018 ettevalmistamine	<p>Mahult kõige suurem ettevõtmine, kus kokkutulnud lasteaiad, kooli ja keskuse/seltsi esindajad ajurünnaku vormis arutlesid linnaosa vajaduste ja arengusuundade üle. Kokkusaamine toimus Vanakooli keskuses ja sellest võttis osa 54 inimest. Lisaks eelnevalt loetletud organisatsioonide töötajatele olid esindatud ka lasteaiad ja kooli hoolekogud ning õpilasmavalitsus ning seltsi liikmed.</p> <p>Kokkusaamisel otsustati, et strateegia kokkupanemiseks toimuvad koolitused augustis ja septembris ning strateegia ise valmib septembri lõpuks ning paigutatakse linnaosa elanikele tutvumiseks septembri lõpus/oktoobri alguses valmivasse ja levitatavasse Raeküla Sõnumitesse. Ühtlasi teavitati kokkutulnuid võimalusest liituda Raeküla hariduselu 100 ja Raeküla koostöökolmiku sündmuste ideestmise meeskonnaga. Esimene kokkusaamine toimub Vanakoolis 8.05.13.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2-leheküljeline osavõtjate nimekiri • Grupitööde kokkuvõtted • Vabatahtliku töö päevik nr 2
15.05.13 – 30.05.13	Huvigruppide teavitamine ja kaasamine projekti tegevustesse	<p>Toimused järjekordse väljaande „Raeküla Sõnumid“ vol 12 ettevalmistavad tegevused – intervjuerimised, tellimusartiklid omavalitsusametnikelt, illustreeriva materjali kogumine, lehe tehniline ettevalmistamine ja keeleline, sh inglise keel, toimetamine.</p> <p>Ajaleht ilmus ja levitati juulis. Käesoleva lingi alt on võimalik väljaandega ka tutvuda: http://www.raekylavanakool.ee/wp-content/uploads/2013/08/Raeküla-Sõnumid-12-trükki1.pdf</p> <p>Küsitlusankeet jäi ajalehest välja just nimelt põhjusel, et koolitused toimuvad alles sügisel. Samas ei jää küsitlus tegemata. Kavandame seda teha koolitustel osalejate ja koostöökolmiku liikmete hulgas ning koolilaste abiga just linnaosas elavate perede hulgas ja ehk ka veel nende perede naabrite hulgas. Naaber tunneb naabrit jne. Küsitluse ettevalmistamisse ja läbiviimisse on kavas kaasata TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö tudengeid, keda juhendaks linnaosas elanik ja kodanikuühiskonna aktiivne propageerija hr Valter Parve.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ideekavand • Vabatahtliku töö päevikud nr 3 ja 4 • Hetkel trükkis olev väljaanne
1.05 – 30.06.13	Sündmuste sarja „Raeküla hariduselu 100“ ettevalmistamine	<p>Toimused järgmiste Raeküla hariduselu 100 aastapäeva tähistamisele pühendatud sündmuste ettevalmistused:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rahvusvaheline seminar „Pätside panus Pärnumaa arengusse“ – aeg 23 – 25. juuli Pärnumaal • Rahvusvaheline seminar „Heategevusorganisatsioonide panus 	<ul style="list-style-type: none"> • E- kirjavahetused erinevate asjaosalistega

		kogukonna arendamisse“ – aeg 16 – 21. august Pärnumaal <ul style="list-style-type: none"> • Hariduskonverents „Raeküla hariduselu oma nägu“ – aeg 27. september Pärnu linnas 	
--	--	---	--

II Kirjeldage lühidalt, kuidas on seni läbiviidud tegevused kaasa aidanud projekti eesmärkide saavutamisele

Kõik projekti tegevused on otseselt kaasa aidanud eesmärkide saavutamisele. Ettevalmistused koostöökolmiku strateegia valmimisele on alanud. Mahukam töö, koolitused ja strateegia kokku kirjutamine, tehakse ära augustis ja septembris. Läbirääkimised koostöö- ja planeerimisvaldkonna asjatundjatega on teostatud – koolitused algavad augusti teisest poolest. Strateegia koostamiseks kaasatava konsultandiga on läbirääkimised lõpule viidud. Konsultandi tegevus algab samaaegselt augusti kavandatud koolitustega. Põhjus, miks projekti esimesel perioodil koolitusi ei toimunud oli praktiline – esmalt viibis projektijuht seoses haigusega pikalt töölt eemal ja seejärel saabusid kolmiku liikmetel – koolil ja lasteaias – seoses kevadiste õppeaasta lõpetamistega kiired ajad. Partnerite poolt hinnati ühistel nõupidamistel rahvarohkemaks ja tulemuslikumaks just augusti ja septembrisse kavandatud koolitused. Sündmuste sarja „Raeküla hariduselu 100“ ettevalmistamised on täies hoos – kaks rahvusvaheliste külalistega seminar ja üks kohaliku tähtsusega seminar. Viimasega tähistatakse ühtlasi veel ka selts Raeküla sünnipäeva – 12ndat sünnipäeva. Linnaosa elanike informeeritus nii projektist kui Raeküla koostöökolmiku edasistest plaanidest antakse tagatakse linnaosa oma ajalehe „Raeküla Sõnumid“ vahendusel. Viimase väljaande, järjekorralt kaheteistkümnenda, ettevalmistused toimusid käesoleval aruandeperioodil. Esialgu kavandati leht ka jaanipäevaks välja anda, kuid tegevused lükkusid edasi, kuna osa avaldamiseks vajalikku materjali oli veel puudu.

III Kuidas on tegevustesse olnud kaasatud sihtrühmad ja kasusaajad? Kas nende kaasamine on läinud plaanipäraselt?

Tegevusi kavandatakse kolmiku esindajate poolt ühiselt, mis tagab ka potentsiaalsete huviliste informeerituse ja kaasatuse. Lisaks on heaks info jagamise allikaks kogukonna oma ajaleht „Raeküla Sõnumid“, mille vahendusel huvilisi tegevustes osalema kutsutakse. Potentsiaalsete sihtrühmade ja kasusaajate kaasamine on läinud plaanipäraselt, võib isegi öelda, et üle ootuste hästi. Nimelt üllatas ajurünnakul korraldajaid just kooli õpilasomavalitsuse suur esindatus.

Vabatahtlike kaasamise kohta kogume ametlikke aruandeid vaid projekti tarbeks ja palju väiksemas mahu, kui meile tegevustes tavaliselt vabatahtlike kaasatud on. Päris tihti aitavad ettevõtmiste elluviimisse kaasa just noortekeskuse esindajad ja seltsi liikmed. Vabatahtlike kaasamisega ei esine probleeme. On vaid oluline, et inimesi kutsuda ja mitte lihtsalt e-kirjaga, vaid personaalselt telefonitsi või kohtumistel.

IV Väljundid (Loetlege projekti konkreetset väljundid koos mõõdetava mahuga: nt trükised, koostatud dokumendid, läbiviidud koolitused/sündmused, nende kestus ja osalenute arv jmt. NB! Lisage võimalusel link, kus on võimalik tutvuda materjalidega, nt kodulehel.)

Väljund	Kirjeldus ja karakteristikud: arv, kogus, hulk
Strateegiat ettevalmistav koostöökolmiku nõupidamine-ajurünnak	Raeküla koostöökolmiku 4tunnisel nõupidamisel-ajurünnakul 23.aprillil osales Vanakooli keskus 54 huvilist lasteaias, koolist ja keskest.
Sündmusi ettevalmistavad arutelud	Ühtekokku korraldati kuus 2 – 5 tunnist aruteludepäeva, kus ideestati nii käesoleva projekti ajal kui ka selle järgselt kavandatavaid sündmusi. Kokku osaleti kuuel arutelupäeval 112 korral.

V Projekti teavitus (Kuidas on sihtrühmi ja avalikkust projektist ning selle tegevustest teavitatud? Võimalusel lisage lingid.)

Sihtrühm/avalikkus	Teavitusviis ja –kanal
Linnaosa elanikud ja laiema avalikkus	www.raekylavanakool.ee ja ajaleht Raeküla Sõnumid

Raeküla koostöökolmiku esindajad	Lasteaia, kooli ja keskuse ühistel nõupidamistel
----------------------------------	--

VI Teie kommentaarid projekti elluviimise käigu kohta tervikuna (Kas tekkis muudatusi või probleeme ning kuidas need lahendati?)

Seoses projektijuhi erakorralise ja pikaajalise haigestumisega tekkis projekti esimestel päevadel väike peataolek, aga selle lahendasid piisavalt kiiresti vabatahtlikuna kaasatud TÜ Pärnu kolledži diplomand Marina Mesipuu ja assistent Ester Haas. Aprill kujunes vaatamata projektijuhi haigusele siiski väga töökaks perioodiks. Mitmel korral said kokku kavandatavate sündmuste vastu huvi tundvad inimesed ja toimus mahukas nõupidamine-ajurünnak, kus kõigil kaasalõõnutel oli võimalus ka oma ideid teistele tutvustada. Lähtealus projekti õnnestumisele on loodud. Koostöös konsultant Eha Paasiga oleme läbi analüüsinud ka strateegiaks vajaliku lähteandmestiku, et sellele baseeruda juba koolitustel ja strateegia koostamise etapis. Ajaleht Raeküla Sõnumid sai sellevõrra sisult tugevam, et selle kokkupanemisel ei kiirustatud. Analoozne mitte kiirustamine mõjub kindlasti positiivselt ka kavandatavale strateegiale. Hetkel pole põhjust projekti õnnestumist kahtluse alla seada.

KÜSKi toetused on alati palju aidanud, et saaksime olla nii linnaosas kui kogu linnas nähtavad. Palju juurde on seekord andnud võimalus meie tegevusi lehe vahendusel lühendatult ka inglise keelde tõlkida. Juba tänaseks on leht koos selles sisalduva infoga liikunud Inlismaale, Saksamaale, Iirimaale, Poola, Läti jne. Lähapäevil läheb meie keskuse noorte delegatsioon rahvusvahelisele seminarile Kassellisse (Saksamaa), kuhu ühtlasi võtavad kaasa ka meie linnaosa lehe.

Hetkel väga suuri muutusi koduleheküljel teinud pole, kun IT spetsialist lahkus keskusest töölt juuli kuus ja uus inimene alles õpib välja. Ajalehe oleme saanud õnneks kodukale juba üles panna, aga augusti ja septembri jooksul saame kõik jälle joonele.

Vahearuande puhul: kuidas hindate seniste tegevuste põhjal lõppeesmärkide saavutamise realistlikkust?

Projekti lõppedes saavutame kindlasti kavandatud eesmärgi.

Lõpparuande puhul: andke tagantjärele hinnang, kas asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmise probleemküsimused olid teie poolt eelnevalt ammendavalt kaardistatud või ilmses projekti käigus veel sel teemal vajadusi, millega edasi tegeleda?

VII Projekti dokumentatsioon (Kirjeldage, kuidas toimub projekti dokumentatsiooni, nii sisutegevustega seonduva kui raamatupidamise, säilitamine - millised kaustad on olemas, millisel viisil on need süstematiseeritud ja kus need asuvad.)

Projekti dokumentatsioon paikneb aadressil Lembitu 1, Pärnu – Vanakooli keskuse büroos. Projekti elluviimiseks on avatud spetsiaalne toimik – KÜSK 13, kuhu vastavalt vajadusele paigutatakse, kas originaaldokumendid või koopiad. Raamatupidamise algdokumendid paiknevad kaustades OSTUARVED 2013, PALGALEHED 2013. Raamatupidamisarvestust peetakse Merit raamatupidamisprogrammiga.

	Jah/Ei
Kinnitan, et projektiga seonduvate dokumentide vormistamisel olen korrektset viidanud rahastajale vastavalt taotlusvooru tingimustele ja toetuslepingule:	Jah
Kinnitan, et veebilehel on kajastatud projektiga seonduv info vastavalt taotlusvooru tingimustele ja toetuslepingule:	Jah

Vahearuaude kinnitus:		
Allkirjaõigusliku isiku nimi	Amet	Allkiri
Piia Karro	Juhatus liige	/allkirjastatud digitaalselt/

NB! Edasine täidetakse koos eelmise osaga lõpparuande korral, vahearuaude saatmisel jätke palun järgnev tühjaks või kustutage.

VIII Projekti eesmärgid ja nende saavutamine (vastavalt taotlusvormis kirjapandule)		
Saavutatud tulemus	Kuidas hindasite?	Kas tulemus vastab planeeritule?
Kas ja mil määral saavutasite projektiga seatud eesmärgid? (vastavalt taotlusvormis kirjapandule)		

IX Mõju sihtrühmadele ja kasusaajatele (Kirjeldage, millist mõju näete projektis elluviidud tegevustel sihtrühmadele ja kasusaajatele ning kuidas seda hindate.)

X Mõju projekti elluviija tegevusvõimekuse kasvule (Kuidas on projekti tegevused mõjutanud ühenduse tegevusvõimekust? Mil määral on asumiseltsi tegevus muutunud aktiivsemaks, avalikkusele nähtavamaks ja läbipaistvamaks? Kas on kavandatud alused sisuliseks infovahetuseks ning koostööks kohaliku omavalitsusega?)

XI Projekti tulemuste ja mõju jätkusuutlikkus (Kuidas näete projekti tulemuste ja mõju kestmist peale projekti lõppu? Kuidas arendate tegevusvõimekust ning kavandate asumiseltsi arengutegevusi edaspidi? Kas ja mil moel levitate projekti raames saadud kogemust, sh ka infomaterjale edasi?)

XII Statistiliste näitajate muutused

Statistilised näitajad	01.01.13 seisuga	15.10.13 seisuga	Hinnang muutumise põhjustele (k.a. kuivõrd on muutused tingitud projekti elluviimisest)	
Töölepinguliste töötajate arv				
Sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed (viimased 12 kuud)				
Liikmete arv				
Püsivabatahtlike arv				
Taotleja tulude ja kulude aruanne	01.01. – 31.12.2012		01.01.-30.09.2013.a.	
	summa	osakaal (%)	summa	osakaal (%)
TULUD				
Liikmetelt saadud tasud (sh liikmemaksud)				
Saadud toetused (s.h. projekti- ja tegevustoetused)				
Saadud annetused				
Muud tulud (s.h. müügitulu)				
Tulud kokku				
KULUD				
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud ning jagatud annetused ja toetused				
Mitmesugused tegevuskulud				
Tööjõukulud				
Põhivara kulum				
Kulud kokku				
Põhitegevuse tulem				
Finantstulud ja -kulud				
Aruandeaasta tulem				

XIII Toetuse saaja tagasisideleht (esitatakse koos projekti lõpparuandega).		
KÜSIMUS	Hinne 1 – 5 (5 = väga hea)	Toetuse saaja kommentaarid (positiivne, negatiivne), soovitused KÜSK tegevuse parandamiseks
1. Hinnang taotlemise tingimustele ja korrale		
2. Hinnang taotlusvormidele		
3. Hinnang aruandlusele, nõuetele ja vormidele		
4. Hinnang KÜSK ja KÜSK töötajate tööstiili, suhtlemise ja suhtumise kohta toetuse saajasse.		
5. Millise suunaga (teemaga) taotlusvoore võiks KÜSK edaspidi korraldada?	X	
6. Muud kommentaarid ja soovitused	X	

Aruande kinnitus:		
Allkirjaõigusliku isiku nimi	Amet	Allkiri

